
N° LOT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX N° FTM
Acception

MO
Demande

MONTANT INITIAL

DU MARCHE HT
Avenant précédent TRAVAUX en MV TRAVAUX EN PV TOTAL PV ET MV

NOUVEAU MONTANT

DE MARCHE
%

1 DESAMIANTAGE BENEDETTI-GUELPA  259 854,73    48 109,52 355,00 _ 52 899,52   52 544,52 _  360 508,77    38,73%

DEMOLITION travaux modificatifs
Dépose des alvéoles 

initialement conservées
1-5 oui

Modification de 

programme 
 41 176,75    

Démolitions complémentaires 1-5 oui aléas chantier  11 722,77    

Remise en service coffret SSI 1-5 oui aléas chantier  355,00    

2 FONDATIONS MONTESSUIT ET FILS  4 386 043,03    

GROS OEUVRE
3 MENUISERIES ALU CHOSSET- LUCHESSA  328 226,00    

OCCULTATIONS

3A METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA  362 978,48    

4 CLOISONS SARL SNPI  354 888,23    

DOUBLAGES

4A FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU  176 951,37    

4B PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION  107 942,38    

5 SOLS SOUPLES SOLS CONFORT  66 237,88    

5A SOLS DURS BOUJON DENIS SA  34 987,27    

FAIENCES

 177 402,00    
6 MENUISERIE SAS SLMEF

6A AGENCEMENT SARL MENUISART  80 414,43    

7 PARQUET DE SCENE VTI  121 976,16    

8 ASCENSEURS SAS ACAF  92 700,00    

9 ELECTRICITE CFO-CFA ELTIS SARL  410 497,12    

SSI

10 GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR  1 059 345,16    

11 SERRURERIE MACHINERIE SAS TAMBE  751 728,00    

TENTURE SCENIQUE

12 TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE  320 000,00    

13
EQUIPEMENTS SCENO 

TECHNIQUES
SNEF SA  327 194,10    

ET TECHNOLOGIQUES

14 TRAVAUX PREPARATOIRES BACCHETTI & FILS  89 983,51    5 310,00 0,00 _ 0,00   0,00 95 293,51   5,90%

14 NETTOYAGE LPN  16 982,97    

MONTANT TOTAL HT + OPTIONS LOTS ANTICIPES  9 526 332,82     53 419,52    355,00 _ 52 899,52   52 544,52 _  9 578 877,34    0,55%

TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX  41 176,75    

 8 523,02    

 56 264,27    

-    

 - 

 105 964,04    

BENEDETTI-GUELPA, pour un montant de 52 544,52 €HT (lot 1).

Le 6 novembre 2019,

Marie-Claire Louyot

 TOTAL

Il est proposé de passer un avenant à :

Les travaux ont démarré le 7 janvier 2019 pour une durée de 4 mois.

 Modification de programme – demande MO

 MOE oubli

 MOE aléa de chantier

 Transfert de prestation entre entreprises

 Contrôle technique

AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Château Rouge

MARCHE N° 18 BEB 16

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

mai 2019

Dans le cadre des travaux de restrcuturation et d'extension de la grande salle de Château Rouge, 2 lots ont été attribués par anticipation, pour les prestations de désamiantage – démolition et de travaux préparatoires. Des prestations complémentaires sont présentées pour ces lots 1 et 14.


