
AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX

Restructuration et extension de la grande salle de Château Rouge
MARCHE N° 18 BEB 16

RAPPORT DE PRESENTATION D’UN AVENANT
janvier 2020

N° LOT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX N° FTM Demande Avenant précédent TRAVAUX en MV %

1 DESAMIANTAGE DEMOLITION BENEDETTI-GUELPA 38,73%

2 FONDATIONS GROS OEUVRE MONTESSUIT ET FILS 0,68%

Travaux modificatifs

2-1 oui oubli MOE 

2-2 oui

2-3 oui oubli MOE 

Caniveau de chauffage

2-5

oui oubli MOE 

Sondages oui

2-6 oui oubli MOE 

Béton complémentaire 2-7 oui

2-8

oui oubli MOE  585,00     585,00    

oui oubli MOE 

oui

2-9 oui

3 MENUISERIES ALU OCCULTATIONS CHOSSET- LUCHESSA

3A METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA

4 CLOISONS DOUBLAGES SARL SNPI

4A FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU

4B PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION

5 SOLS SOUPLES SOLS CONFORT

5A SOLS DURS – FAIENCES BOUJON DENIS SA

6 MENUISERIE SAS SLMEF

6A AGENCEMENT SARL MENUISART

7 PARQUET DE SCENE VTI

8 ASCENSEURS SAS ACAF -13,10%

Travaux modificatifs
8-1 oui 

Suppression élévateur pour PMR 8-2 oui

9 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI ELTIS SARL

10 GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR

11 SAS TAMBE

12 TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE

13 SNEF SA

14 GROS ŒUVRE BACCHETTI & FILS 5,90%

15 NETTOYAGE LPN

MONTANT TOTAL HT + OPTIONS 1,30%

Il est proposé de conclure un avenant aux marchés des entreprises : TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX

- MONTESSUIT ET FILS, lot 2, pour un montant de 29 871,98 HT, correspondant à une augmentation de 0,68% du lot,

- SAS ACAF, lot 8, pour un montant de -12 142,80 € HT, correspondant à une diminution de 13,10% du lot.  Modification de programme – demande MO

 MOE oubli

 Aléa de chantier

Le 31 janvier 2020  Transfert de prestation entre entreprises

Marie-Claire Louyot  Contrôle technique

 TOTAL

Les travaux de restructuration et d'extension de la grande salle de Château Rouge ont été attribués au travers d’une consultation comprenant 20 lots. Les travaux ont démarré le 7 janvier 2019 pour une durée de 23 mois. 
La conduite du chantier génère des modifications de prestations pour les lots :
- lot 2 FONDATIONS – GROS OEUVRE 
- lot 8 ASCENSEURS.
Les évolutions par lot, et à l’échelle de l’opération, sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Acception
MO

MONTANT INITIAL
DU MARCHE HT

TRAVAUX EN 
PV

TOTAL PV ET 
MV

NOUVEAU MONTANT
DE MARCHE

 259 854,73    100 654,04  360 508,77    

 4 386 043,03    -1 607,47     31 479,45     29 871,98     4 415 915,01    

2 volées d'escalier droites dans 
le hall foyer bas  1 995,97     1 995,97    

traitement  et évacuation d'une 
gaine de ventilation existante aléas de chantier  1 380,00     1 380,00    

Dévoiement du réseau 
d'éclairage extérieur  2 943,30     2 943,30    

 6 300,00     6 300,00    

aléas de chantier  2 280,00     2 280,00    

Modification panneaux de 
chantier

 1 980,00     1 980,00    

aléas de chantier  8 504,37     8 504,37    

Ajout d'une chambre de tirage 
pour passage des réseaux 
électriques scénographiques

Modification de la pente du 
auvent zone accès administratif  1 214,16     1 214,16    

Remplacement de l'étanchéité 
par protection gravillonnée non 
visible

aléas de chantier -1 607,47    -1 607,47    

Modification fonds de fosse gaine 
ascenseur – création d'un massif 
béton

aléas de chantier  1 310,71     1 310,71    

Passage de dallage classique en 
dallage porté aléas de chantier  2 985,94     2 985,94    

 328 226,00    

 362 978,48    

 354 888,23    

 176 951,37    

 107 942,38    

 66 237,88    

 34 987,27    

 177 402,00    

 80 414,43    

 121 976,16    

 92 700,00    -16 200,00     4 057,20    -12 142,80     80 557,20    

Ajout de fers supplémentaires 
dans la gaine de l'ascenseur

Oubli MOEet 
aléas de chantier  4 057,20     4 057,20    

Modification du 
programme 

-16 200,00    -16 200,00    

 410 497,12    

 1 059 345,16    

SERRURERIE MACHINERIE 
TENTURE SCENIQUE

 751 728,00    

 320 000,00    

EQUIPEMENTS SCENO TECHNIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

 327 194,10    

 89 983,51     5 310,00    95 293,51   

 16 982,97    

 9 526 332,82     105 964,04    -17 807,47   35 536,65   17 729,18  9 650 026,04    

 24 976,75    

Compte tenu de cet avenant, ainsi que de ceux déjà conclus, l’opération présente une évolution de +1,30 % du montant contractuel initial.  25 570,05    

 73 146,42    

 123 693,22    
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