

**GS LES HUTINS-REHABILITATION DES BATIMENTS  
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE  
AVENANT N°1**

La maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments du Groupe Scolaire Les Hutins a été confiée à un groupement dont TEKHNE SARL d'Architecture – 69 Lyon est le mandataire

**OBJET DE L'AVENANT**

Suite à la découverte d'amiante sur le chantier, il a été nécessaire de relancer une consultation d'entreprises pour le désamiantage.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte cette charge de travail supplémentaire pour le groupement de maîtrise d'œuvre : temps d'études pour l'analyse du rapport, la réalisation des pièces écrites et l'analyse des offres.

**MONTANT DE L'AVENANT**

Le montant initial du marché de maîtrise d'œuvre s'élève à 599 000 € HT.

Après avenant n° 1 pris en décembre 2016 (forfait définitif de rémunération + mission supplémentaire), le montant global de la mission s'élève à 637 965 € HT.

Après avenant n° 2 pris en janvier 2018 (mission OPC confiée à la maîtrise d'œuvre), le montant du marché s'élève à 711 865 € HT.

Les avenants 3 et 4 sont des transferts d'entreprises, ils ne modifient pas le montant du marché.

L'avenant n° 5 se décompose ainsi :

- Tekhne pour la coordination en tant que mandataire : 450,00 € HT
- Cabinet Denizou pour la réalisation du DCE et l'analyse des offres : 1 020,00 € HT (DCE) + 850,00 € HT (ACT)

soit un total de 2 320,00 € HT – 2 784,00 € TTC.

Montant du marché initial HT :	599 000,00 €
Avenant n° 1 (HT):	38 965,00 €
Avenant n° 2 (HT) :	73 900,00 €
Présent avenant n° 5 (HT) :	2 320,00 €
Nouveau montant du marché HT :	714 185,00 €
TVA (20 %) :	142 837,00 €
Montant du marché TTC :	857 022,00 €