

RAPPORT A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Les travaux ont démarré le 2 mai 2017 pour une durée de 36 mois. Les avenants présentés établissent le bilan final des travaux sur les bâtiments. Seul le lot 16 – VRD continue la phase 4.

[illegible]

7	MENUISERIES INT	GIRAUD						415 871,29	-	-108 126,44	17 496,24	-90 630,20	-90 630,20	325 241,09	-21,79%
		travaux modificatifs	Raccord de plinthes avec existant	0701	oui		aléas de chantier				2 287,00				
			Elémentaire : travaux non réalisés	0701	oui		demande MO ou MOE			-102 786,18					
			Elémentaire : divers travaux supplémentaires	0701	oui		aléas de chantier				3 181,00				
			Kitchenette salle des maitres - élémentaire	0701	oui		demande MO				2 880,45				
			Elémentaire est : trappe accès combles	0701	oui		oubli MOE				621,60				
			Elémentaire : portes supplémentaires pour le dédoublement	0701	oui		demande MO				3 361,80				
			Elémentaire : porte pour lien école CLAE + patères et casiers CLAE	0701	oui		demande MO				3 107,01				
			Maternelle RdC : ajout portes entre classes et suppression acoustique portes des classes	0701	oui		demande MO				223,50				
			Maternelle : divers travaux supplémentaires	0701	oui		aléas de chantier				1 833,88				
			Maternelle : incidence des murs porteurs non modifiés	0701	oui		demande MO			-573,14					
			Maternelle : divers mises au point	0701	oui		MOE			-1 084,68					
			Maternelle : modification du classement des DAS	0701	oui		aléas de chantier			-3 202,44					
			Déduction des nettoyages faits par les autres entreprises	0701	oui		Transfert entreprise			-480,00					
8	SERRURERIE	COUDURIER						187 826,40	-	-	-	0,00	0,00	187 826,40	0,00%

[illegible]

10	PLAFONDS	MCP						129 000,00	2 894,28	-	-	0,00	2 894,28	131 894,28	2,24%
11	SOLS MINCES	LAPORTE						127 147,90	9 374,06	-	2 156,00	2 156,00 _	11 530,06 _	138 677,96	9,07%
		travaux modificatifs	Maternelle : reprise ponctuelles des sols existants	1104	oui		aléas de chantier				1 500,00				
			Maternelle : sol circulation classe 7	1104	oui		aléas de chantier				656,00				
12	CARRELAGE	COMPTOIR						134 835,00	1 612,31	-5 040,00	11 782,11	6 742,11	8 354,42	143 189,42	6,20%
		travaux modificatifs	Maternelle : Reprises de chapes – trappes d'accès	1203	oui		aléas de chantier				5 025,20				
			Maternelle : reprises sanitaires existants	1204	oui						1 980,71				
			Maternelle : reprise emprise ancienne cloison	1204	oui						351,19				
			Maternelle : reprise faïence	1204	oui						2 458,34				
			Maternelle : reprise bande carrelée à l'étage	1204	oui						1 966,67				
			Moins-values (miroirs et tapis non posés)	1204	oui					-5 040,00					
13	CHAUFFAGE	AQUATAIR						914 240,04	59 957,63	-	34 300,40	34 300,40 _	94 258,03 _	1 008 498,07	10,31%
		travaux modificatifs	Déplacement du ballon d'eau chaude	1307	oui		aléas de chantier				494,50				
			Rénovation du conduit de fumées	1307	oui		aléas de chantier				1 918,50				
			Relevage provisoire du vide sanitaire	1307	oui		aléas de chantier				923,50				
			Rénovation des sanitaires existants de la maternelle	1307	oui		demande MO				16 420,65				
			Carottages divers	1308	oui		aléas de chantier				11 226,00				
			M : carottages prises air neuf et rejet en pignon	1308	oui		aléas de chantier				3 317,25				
14	ELECTRICITE	MUNGIER ELEC						644 978,67	4 853,00	-29 009,26	19 594,14	-9 415,12	-4 562,12	640 416,55	-0,71%
		travaux modificatifs	Remplacement du type d'alarme incendie de la maternelle	1404	oui		aléas de chantier			-29 009,26	14 246,21				
			Ajout d'éléments incendie en élémentaire	1404	oui		aléas de chantier				5 347,93				
15	ASCENSEUR	CFA						43 800,00	4 400,00	-	-	0,00	4 400,00	48 200,00	10,05%

16	VRD	TOUTENVERT						664 907,34	153 076,10	-	-	0,00	153 076,10	817 983,44	23,02%
17	EQUIPEMENT CUIS	CUNY						226 380,00	-	-956,00	10 064,00	9 108,00	9 108,00	235 488,00	4,02%
		travaux modificatifs	Modification matériels	1701	oui		demande MO				10 064,00				
			Déport des groupes frigo et modifications des cloisons	1701	oui		aléas de chantier			-956,00					
	MONTANT TOTAL HT + OPTIONS	ENSEMBLE DES 17 LOTS						7 310 521,10	424 714,97	-139 645,70	86 587,14	-53 058,56	405 798,00	7 682 177,51	5,08%

L'avis de la commission d'appel d'offres est sollicité pour passer un avenant aux sociétés :

QUALITR/NABAFFA, pour un montant de -2 510,00 €HT (lot1)

ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS, pour un montant de 17 321,20 €HT (lot 2)

CORMAN ETANCHIETE, pour un montant de -950,00 €HT (lot 5)

STEELGLASS, pour un montant de 6 890,64 €HT (lot 6)

GIRAUD, pour un montant de -90 630,20 €HT (lot 7)

BONGLET, pour un montant de 17 178,00 €HT (lot 9)

LAPORTE, pour un montant de 2 156,00 €HT (lot 11)

COMPTOIR DES REVETEMENTS, pour un montant de 6 742,11 €HT (lot 12)

AQUATAIR, pour un montant de 34 300,40 €HT (lot 13)

MUGNIER ELEC, pour un montant de -9 415,12 €HT (lot 14)

CUNY, pour un montant de 9 108,00 €HT (lot 17)

Le 27 septembre 2019,

Lucie Cretin