

AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Château Rouge
MARCHE N° 18 BEB 16

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

mai 2019

Dans le cadre des travaux de restrcuturation et d'extension de la grande salle de Château Rouge, 2 lots ont été attribués par anticipation, pour les prestations de désamiantage – démolition et de travaux préparatoires.Des presta
Les travaux ont démarré le 7 janvier 2019 pour une durée de 4 mois.

N°	LOT	ENTREPRISE	DESIGNATION DES TRAVAUX	N° FTM	Acception MO	Demande	MONTANT INITIAL DU MARCHE HT	Avenant précédent	TRAVAUX en MV	TRAVAUX EN PV	TOTAL PV ET MV	NOUVEAU MONTANT DE MARCHE	%
1	DESAMIANPAGE	BENEDETTI-GUELPA					259 854,73	48 109,52	355,00 _	52 899,52	52 544,52 _	360 508,77	38,73%
	DEMOLITION	travaux modificatifs	Dépose des alvéoles initialement conservées	1-5	oui	Modification de programme				41 176,75			
			Démolitions complémentaires	1-5	oui	aléas chantier				11 722,77			
			Remise en service coffret SSI	1-5	oui	aléas chantier			355,00				
2	FONDATIONS GROS OEUVRE	MONTESSUIT ET FILS					4 386 043,03						
3	MENUISERIES ALU OCCULTATIONS	CHOSSET- LUCHESSA					328 226,00						
3A	METALLERIE	CHOSSET- LUCHESSA					362 978,48						
4	CLOISONS DOUBLAGES	SARL SNPI					354 888,23						
4A	FAUX PLAFONDS	SAS NEBIHU					176 951,37						
4B	PEINTURES	ARC EN CIEL DECORATION					107 942,38						
5	SOLS SOUPLES	SOLS CONFORT					66 237,88						
5A	SOLS DURS FAIENCES	BOUJON DENIS SA					34 987,27						
6	MENUISERIE	SAS SLMEF					177 402,00						
6A	AGENCEMENT	SARL MENUISART					80 414,43						
7	PARQUET DE SCENE	VTI					121 976,16						
8	ASCENSEURS	SAS ACAF					92 700,00						
9	ELECTRICITE CFO-CFA SSI	ELTIS SARL					410 497,12						
10	GVCD GTC PLOMBERIE	AQUATAIR					1 059 345,16						
11	SERRURERIE MACHINERIE TENTURE SCENIQUE	SAS TAMBE					751 728,00						
12	TRIBUNES FAUTEUILS	SAMIA DEVIANNE					320 000,00						
13	EQUIPEMENTS SCENO TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES	SNEF SA					327 194,10						
14	TRAVAUX PREPARATOIRES	BACCHETTI & FILS					89 983,51	5 310,00	0,00 _	0,00	0,00	95 293,51	5,90%
14	NETTOYAGE	LPN					16 982,97						
	MONTANT TOTAL HT + OPTIONS	LOTS ANTICIPES					9 526 332,82	53 419,52	355,00 _	52 899,52	52 544,52 _	9 578 877,34	0,55%
TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX							Modification de programme – demande MO				41 176,75		
							MOE oubli				8 523,02		
							MOE aléa de chantier				56 264,27		
							Transfert de prestation entre entreprises				-		
							Contrôle technique				-		
							TOTAL				105 964,04		

Il est proposé de passer un avenant à :
BENEDETTI-GUELPA, pour un montant de 52 544,52 €HT (lot 1).
Le 6 novembre 2019,
Marie-Claire Louyot