AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
REHABILITATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES HUTINS

MARCHE N° 16 BEB 23

RAPPORT A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension du groupe scolaire les Hutins, 17 lots ont été attribués par la commission d'appel d'offres. Des prestations complémentaires sont présentées pour certains lots.

Les travaux ont démarré le 2 mai 2017 pour une durée de 36 mois. Les avenants présentés établissent le bilan final des travaux sur les batiments. Seul le lot 16 — VRD continue la phase 4.

q TOTAL DU
o o Acception MONTANT INITIAL AVENANTS TOTAL DE TOUS |NOUVEAU MONTANT]
N LoT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX | N° FTM D DU MARCHE HT PRECEDENT TRAVAUX en MV | TRAVAUX EN PV :\l}:ps]i::rr LES AVENANTS DE MARCHE %
1 |DESAMIANTAGE |QUALIT'R / NABAFFA 434 990,00 72 449,89 -2510,00 - -2510,00 69 939,89 _ 504 929,89 16,08%
e o Rebouchage pieds cloison a . Tranfert — travaux
DEMOLITIONS travaux modificatifs charge Qualitr 0109 oui Laporte -300,00
Travaux réalisé a la charge de | )49 oui Tranfert — travaux ABC -2 210,00
I'entreprise Qualitr
DESAMIANTAGE ([SAD DESAMIANTAGE 39 260,00 - - - 0,00 _ 0,00 _ 39 260,00 0,00%
|
2 |GROS OEUVRE IALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION 965 711,20 22 346,05 - 17 321,20 | 17 321,20 _ | 39 667,25 _ 1 005 378,45 4,11%
travaux modificatifs Maternelle : renfort cuisine 0207 oui aléas de chantier 1700,00
aternelle d;[‘:’:ﬂ'g:‘ renforts | 9207 oui aléas de chantier 3730,00
Maternelle : Massif béton . 4 :
auvent 0207 oui aléas de chantier 3 000,00
[Travaux réalisé a la charge de " "
I'entreprise Giraud 0207 oui Transfert ent. Giraud 180,00
[Travaux réalisé a la charge de . "
I'entreprise Qualitr 0207 oul Transfert ent. Qualitr 2210,00
Maternelle': préparation sol 0207 oui aléas de chantier 1920,00
lavant ragréage
Bilan travaux non réalisés et . 2 -
reprises supplémentaires 0208 oui aléas de chantier 4 581,20
3 |ITE BONGLET 378 659,26 6 437,50 - - 0,00 _ 6 437,50 _ 385 096,76 1,70%
4 [CHARPENTE MUGNIER CHARPENTE 188 017,00 28 555,00 - - 0,00 _ 28 555,00 _ 216 572,00 15,19%
5 |ETANCHEITE [CORMAN 185 821,00 -19 420,00 -950,00 - -950,00 -20 370,00 165 451,00 -10,96%
travaux modificatifs [Travaux non réalisés 0502 oui aléas de chantier -950,00
6 |[MENUISERIES EXT [STEELGLASS 1075 837,00 36 463,20 -8 565,86 15 456,50 6 890,64 _ 43 353,84 _ 1119 190,84 4,03%
travaux modificatifs :Iuatelr g:]le!it:a?ip:se de chassis 0607 oui oubli MOE 5 705,44
Maternelle : modification BSO 0607 oui d de MO 1 334,10
Maternelle : modification des " 5 :
portes 0607 oui aléas de chantier 8 416,96
Maternelle : modification des 0607 oui aléas de chantier -8 565,86

chassis




MENUISERIES INT |[GIRAUD 415 871,29 -108 126,44 17 496,24 -90 630,20 -90 630,20 325 241,09 -21,79%

travaux modificatifs RaF cord de plinthes avec 0701 oui aléas de chantier 2 287,00
Elémentaire : travaux non 0701 oui demande MO ou MOE -102 786,18
|réalisés ’
Flémentaire : divers travaux | g9, oui aléas de chantier 3181,00
[supplémentaires
ftchenette salle des maitres - | o701 oui demande MO 2880,45
Elémentaire est : trappe accés 0701 oui oubli MOE 621,60
Elémentaire : portes
lsupplémentaires pour le 0701 oui demande MO 3 361,80
[dédoublement
Elémentaire : porte pour lien
lécole CLAE + patéres et casiers | 0701 oui demande MO 3107,01
CLAE
Maternelle RdC : ajout portes
lentre classes et suppression 0701 oui demande MO 223,50
lacoustique portes des classes
Maternelle : divers travaux . " -
supplémentaires 0701 oui aléas de chantier 1833,88
Maternelle : incidence des murs .
porteurs non modifiés 0701 oui demande MO -573,14
Maternelle : divers mises au 0701 oul MOE -1 084,68
point
Maternelle : modification du " 2 :

des DAS 0701 oui aléas de chantier -3 202,44
Déduction des nettoyages faits . N .
par les autres entreprises 0701 oui Transfert entreprise 480,00
SERRURERIE ICOUDURIER 187 826,40 - - 0,00 0,00 187 826,40 0,00%




PLATRERIE

PEINTURES

BONGLET 553 239,00 41 715,95 17 178,00 17 178,00 58 893,95 612 132,95
travaux modificatifs Maternelle : Lettrage 0908 oui aléas de chantier 2 000,00

Maternelle : modification .

plafond cuisine 0908 oul demande MO 8 700,00

Maternelle : amélioration

lacoustique restaurant et contre| 0908 oui demande MO 2 600,00

cloison sanitaires nord

Maternelle : travaux 0908 oui aléas de chantier 3 578,00

lsupplémentaires de platrerie

débarrassage du chantier a la 0909 oul Transfert ent. Giraud 300,00

Icharge de I'entr. Giraud

10,65%




10 |[PLAFONDS MCP 129 000,00 2894,28 - - 0,00 2 894,28 131 894,28 2,24%
11 [SOLS MINCES LAPORTE 127 147,90 9 374,06 - 2156,00 2156,00 _ 11 530,06 _ 138 677,96 9,07%
travaux modificatifs :'4: st ::)'I‘:Ie!ii:s::::isse ponctuelles 1104 oui aléas de chantier 1 500,00
Maternelle : sol circulation 1104 oui aléas de chantier 656,00
classe 7
12 |CARRELAGE ICOMPTOIR 134 835,00 161231 -5 040,00 11782,11 6 742,11 8 354,42 143 189,42 6,20%
travaux modificatifs Maternelle Re?rises de chapes 1203 oui aléas de chantier 5 025,20
- trappes d'accés
Maternelle : reprises sanitaires 1204 oui 198071
existants 4
Maternelle : reprise emprise 1204 oui 351,19
lancienne cloison 7
Maternelle : reprise faience 1204 oui 2 458,34
Maternelle : reprise bande .
lcarrelée  I'étage 1204 oul 1966,67
Moins-values (miroirs et tapis 1204 oui -5 040,00
non posés) ul !
13 |CHAUFFAGE IAQUATAIR 914 240,04 59 957,63 - 34 300,40 | 34300,40 _ | 94 258,03 _ 1 008 498,07 10,31%
travaux modificatifs ?::::;ement du ballon d'eau 1307 oui aléas de chantier 494,50
[Rénovation du conduit de 1307 oui aléas de chantier 1918,50
umees
Relevage provisoire du vide . . -
sanitaire 1307 oui aléas de chantier 923,50
Rénovation des sanitaires 1307 oui demande MO 16 420,65
lexistants de la maternelle 4
Carottages divers 1308 oui aléas de chantier 11 226,00
M : carottages prises air neuf et . " N
rejet en pignon 1308 oui aléas de chantier 3317,25
14 |[ELECTRICITE MUNGIER ELEC 644 978,67 4 853,00 -29 009,26 19 594,14 -9 415,12 -4 562,12 640 416,55 -0,71%
ement-dutype
travaux modificatifs d'alarme incendie de la 1404 oui aléas de chantier -29 009,26 14 246,21
g’f’“? ? e!.e""e"ts Incendle en 1404 oui aléas de chantier 5347,93
[élémentaire
15 |ASCENSEUR CFA 43 800,00 4 400,00 - - 0,00 4 400,00 48 200,00 10,05%




16 [VRD OUTENVERT 664 907,34 153 076,10 - - 0,00 153 076,10 817 983,44 23,02%
17 |[EQUIPEMENT CUIS|CUNY 226 380,00 - -956,00 10 064,00 9 108,00 9 108,00 235 488,00 4,02%
travaux modificatifs Modification matériels 1701 oui demande MO 10 064,00
Dép(?r_t de_s groupes ffigo et 1701 oui aléas de chantier -956,00
modifications des cloisons
x??—Tgy'l.;;g;AL ENSEMBLE DES 17 LOTS 7 310 521,10 424 714,97 -139 645,70 86 587,14 -53 058,56 405 798,00 7 682 177,51 5,08%

L'avis de la commission d'appel d'offres est sollicité pour passer un avenant aux sociétés :

QUALITR/NABAFFA, pour un montant de -2 510,00 €HT (lot1)

ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS, pour un montant de 17 321,20 €HT (lot 2)
CORMAN ETANCHIETE, pour un montant de -950,00 €HT (lot 5)
STEELGLASS, pour un montant de 6 890,64 €HT (lot 6)

GIRAUD, pour un montant de -90 630,20 €HT (lot 7)

BONGLET, pour un montant de 17 178,00 €HT (lot 9)

LAPORTE, pour un montant de 2 156,00 €HT (lot 11)

COMPTOIR DES REVETEMENTS, pour un montant de 6 742,11 €HT (lot 12)
AQUATAIR, pour un montant de 34 300,40 €HT (lot 13)

MUGNIER ELEC, pour un montant de -9 415,12 €HT (lot 14)

CUNY, pour un montant de 9 108,00 €HT (lot 17)

Le 27 septembre 2019,

Lucie Cretin
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