Ville d'/Annemasse Le 1er octobre 2019
Service Batiment /Commande publique

GS LES HUTINS-REHABILITATION DES BATIMENTS
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE
AVENANT N°1

La maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des batiments du Groupe Scolaire Les Hutins a été confiée a un
groupement dont TEKHNE SARL d'Architecture — 69 Lyon est le mandataire
OBJET DE L'AVENANT

Suite a la découverte d'amiante sur le chantier, il a été nécessaire de relancer une consultation d'entreprises
pour le désamiantage.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte cette charge de travail supplémentaire pour le
groupement de maftrise d'ceuvre : temps d'études pour I'analyse du rapport, la réalisation des piéces écrites
et I'analyse des offres.

MONTANT DE L'AVENANT

Le montant initial du marché de mattrise d'ceuvre s'éléve a 599 000 € HT.

Aprés avenant n° 1 pris en décembre 2016 (forfait définitif de rémunération + mission supplémentaire), le
montant global de la mission s'éleve a 637 965 € HT.

Aprés avenant n°® 2 pris en janvier 2018 (mission OPC confiée a la maitrise d'ceuvre), le montant du marché
s'éléve a 711 865 € HT.

Les avenants 3 et 4 sont des transferts d'entreprises, ils ne modifient pas le montant du marché.
L'avenant n° 5 se décompose ainsi :

= Tekhne pour la coordination en tant que mandataire : 450,00 € HT

= Cabinet Denizou pour la réalisation du DCE et I'analyse des offres : 1 020,00 € HT (DCE) + 850,00 €
HT (ACT)

soit un total de 2 320,00 € HT — 2 784,00 € TTC.

Montant du marché initial HT : 599 000,00 €
Avenant n® 1 (HT): 38 965,00 €
Avenant n® 2 (HT) : 73 900,00 €
Présent avenant n® 5 (HT) : 2 320,00 €
Nouveau montant du marché HT : 714 185,00 €
TVA (20 %) : 142 837,00 €
Montant du marché TTC : 857 022,00 €
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