
AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES HUTINS

MARCHE N° 16 BEB 23

RAPPORT A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension du groupe scolaire les Hutins, 17 lots ont été attribués par la commission d'appel d'offres. Des prestations complémentaires sont présentées pour certains lots.

Les travaux ont démarré le 2 mai 2017 pour une durée de 36 mois. Les avenants présentés établissent le bilan final des travaux sur les bâtiments. Seul le lot 16 – VRD continue la phase 4.

N° LOT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX N° FTM Avenant Demande TRAVAUX en MV TRAVAUX EN PV %

1 DESAMIANTAGE QUALIT'R / NABAFFA  -    16,08%

DEMOLITIONS travaux modificatifs 0109 oui -300,00

0109 oui Tranfert – travaux ABC 

DESAMIANTAGE SAD DESAMIANTAGE  -     -     -    0,00 _ 0,00 _ 0,00%

2 GROS OEUVRE ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION  -    4,11%

travaux modificatifs 0207 oui aléas de chantier 

0207 oui aléas de chantier 

0207 oui aléas de chantier 

0207 oui Transfert ent. Giraud  180,00    

0207 oui Transfert ent. Qualitr 

0207 oui aléas de chantier 

0208 oui aléas de chantier 

3 ITE BONGLET  -     -    0,00 _ 1,70%

4 CHARPENTE MUGNIER CHARPENTE  -     -    0,00 _ 15,19%

5 ETANCHEITE CORMAN -950,00     -    -950,00 -10,96%

travaux modificatifs Travaux non réalisés 0502 oui aléas de chantier -950,00

6 MENUISERIES EXT STEELGLASS 4,03%

travaux modificatifs 0607 oui oubli MOE 

0607 oui demande MO 

0607 oui aléas de chantier 

0607 oui aléas de chantier 

Acception 
MO

MONTANT INITIAL
DU MARCHE HT

AVENANTS 
PRECEDENT

TOTAL DU 
PRESENT 
AVENANT

TOTAL DE TOUS 
LES AVENANTS

NOUVEAU MONTANT 
DE  MARCHE

 434 990,00     72 449,89    -2 510,00    -2 510,00 69 939,89 _  504 929,89    

Rebouchage pieds cloison à 
charge Qualitr

Tranfert – travaux 
Laporte 

Travaux réalisé à la charge de 
l'entreprise Qualitr

-2 210,00

 39 260,00     39 260,00    

 965 711,20     22 346,05    17 321,20   17 321,20 _ 39 667,25 _  1 005 378,45    

Maternelle : renfort cuisine  1 700,00    
Maternelle : trémie et renforts 
en pignon de l'étage  3 730,00    

Maternelle : Massif béton 
auvent  3 000,00    

Travaux réalisé à la charge de 
l'entreprise Giraud

Travaux réalisé à la charge de 
l'entreprise Qualitr

 2 210,00    

Maternelle : préparation sol 
avant ragréage

 1 920,00    

Bilan travaux non réalisés et 
reprises supplémentaires  4 581,20    

 378 659,26     6 437,50    6 437,50 _  385 096,76    

 188 017,00     28 555,00    28 555,00 _  216 572,00    

 185 821,00    -19 420,00    -20 370,00  165 451,00    

 1 075 837,00     36 463,20    -8 565,86    15 456,50   6 890,64 _ 43 353,84 _  1 119 190,84    

Maternelle : dépose de châssis 
supplémentaires

 5 705,44    

Maternelle : modification BSO  1 334,10    
Maternelle : modification des 
portes

 8 416,96    

Maternelle : modification des 
châssis

-8 565,86



7 MENUISERIES INT GIRAUD  -    -21,79%

travaux modificatifs 0701 oui aléas de chantier 

0701 oui demande MO ou MOE 

0701 oui aléas de chantier 

0701 oui demande MO 

0701 oui oubli MOE  621,60    

0701 oui demande MO 

0701 oui demande MO 

0701 oui demande MO  223,50    

0701 oui aléas de chantier 

0701 oui demande MO -573,14

0701 oui MOE 

0701 oui aléas de chantier 

0701 oui Transfert entreprise -480,00

8 SERRURERIE COUDURIER  -     -     -    0,00 0,00 0,00%

 415 871,29    -108 126,44    17 496,24   -90 630,20 -90 630,20  325 241,09    

Raccord de plinthes avec 
existant

 2 287,00    

Elémentaire : travaux non 
réalisés -102 786,18

Elémentaire : divers travaux 
supplémentaires

 3 181,00    

Kitchenette salle des maîtres - 
élémentaire  2 880,45    

Elémentaire est : trappe accès 
combles

Elémentaire : portes 
supplémentaires pour le 
dédoublement

 3 361,80    

Elémentaire : porte pour lien 
école CLAE + patères et casiers 
CLAE

 3 107,01    

Maternelle RdC : ajout portes 
entre classes et suppression 
acoustique portes des classes

Maternelle : divers travaux 
supplémentaires  1 833,88    

Maternelle : incidence des murs 
porteurs non modifiés

Maternelle : divers mises au 
point -1 084,68

Maternelle : modification du 
classement des DAS

-3 202,44

Déduction des nettoyages faits 
par les autres entreprises

 187 826,40     187 826,40    



9 PLATRERIE BONGLET  -    10,65%

PEINTURES travaux modificatifs 0908 oui aléas de chantier 

0908 oui demande MO 

0908 oui demande MO 

0908 oui aléas de chantier 

0909 oui Transfert ent. Giraud  300,00    

 553 239,00     41 715,95    17 178,00   17 178,00 58 893,95  612 132,95    

Maternelle : Lettrage  2 000,00    

Maternelle : modification 
plafond cuisine  8 700,00    

Maternelle : amélioration 
acoustique restaurant et contre 
cloison sanitaires nord

 2 600,00    

Maternelle : travaux 
supplémentaires de plâtrerie  3 578,00    

débarrassage du chantier à la 
charge de l'entr. Giraud



10 PLAFONDS MCP  -     -    0,00 2,24%

11 SOLS MINCES LAPORTE  -    9,07%

travaux modificatifs 1104 oui aléas de chantier 

1104 oui aléas de chantier  656,00    

12 CARRELAGE COMPTOIR 6,20%

travaux modificatifs 1203 oui aléas de chantier 

1204 oui

1204 oui  351,19    

Maternelle : reprise faïence 1204 oui

1204 oui

1204 oui

13 CHAUFFAGE AQUATAIR  -    10,31%

travaux modificatifs 1307 oui aléas de chantier  494,50    

1307 oui aléas de chantier 

1307 oui aléas de chantier  923,50    

1307 oui demande MO 

Carottages divers 1308 oui aléas de chantier 

1308 oui aléas de chantier 

14 ELECTRICITE MUNGIER ELEC -0,71%

travaux modificatifs 1404 oui aléas de chantier 

1404 oui aléas de chantier 

15 ASCENSEUR CFA  -     -    0,00   10,05%

 129 000,00     2 894,28    2 894,28  131 894,28    

 127 147,90     9 374,06    2 156,00   2 156,00 _ 11 530,06 _  138 677,96    

Maternelle : reprise ponctuelles 
des sols existants  1 500,00    

Maternelle : sol circulation 
classe 7

 134 835,00     1 612,31    -5 040,00    11 782,11   6 742,11 8 354,42  143 189,42    

Maternelle : Reprises de chapes 
– trappes d'accès

 5 025,20    

Maternelle : reprises sanitaires 
existants

 1 980,71    

Maternelle : reprise emprise 
ancienne cloison

 2 458,34    
Maternelle : reprise bande 
carrelée à l'étage

 1 966,67    

Moins-values (miroirs et tapis 
non posés)

-5 040,00

 914 240,04     59 957,63    34 300,40   34 300,40 _ 94 258,03 _  1 008 498,07    

Déplacement du ballon d'eau 
chaude
Rénovation du conduit de 
fumées

 1 918,50    

Relevage provisoire du vide 
sanitaire
Rénovation des sanitaires 
existants de la maternelle

 16 420,65    

 11 226,00    
M : carottages prises air neuf et 
rejet en pignon  3 317,25    

 644 978,67     4 853,00    -29 009,26    19 594,14   -9 415,12   -4 562,12    640 416,55    
Remplacement du type 
d'alarme incendie de la 
maternelle

-29 009,26  14 246,21    

Ajout d'éléments incendie en 
élémentaire

 5 347,93    

 43 800,00     4 400,00    4 400,00    48 200,00    



16 VRD TOUTENVERT  -     -    0,00 23,02%

17 EQUIPEMENT CUIS.CUNY  -    -956,00    4,02%

travaux modificatifs Modification matériels 1701 oui demande MO 

1701 oui aléas de chantier -956,00

      ENSEMBLE DES 17 LOTS 5,08%

L'avis de la commission d'appel d'offres est sollicité pour passer un avenant aux sociétés : 

QUALITR/NABAFFA, pour un montant de -2 510,00 €HT (lot1)

ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS, pour un montant de 17 321,20 €HT (lot 2)

CORMAN ETANCHIETE, pour un montant de -950,00 €HT (lot 5)

STEELGLASS, pour un montant de 6 890,64 €HT (lot 6)

GIRAUD, pour un montant de -90 630,20 €HT (lot 7)

BONGLET, pour un montant de 17 178,00 €HT (lot 9)

LAPORTE, pour un montant de 2 156,00 €HT (lot 11)

COMPTOIR DES REVETEMENTS, pour un montant de 6 742,11 €HT (lot 12)

AQUATAIR, pour un montant de 34 300,40 €HT (lot 13)

MUGNIER ELEC, pour un montant de -9 415,12 €HT (lot 14)

CUNY, pour un montant de 9 108,00 €HT (lot 17)

Le 27 septembre 2019,

Lucie Cretin

 664 907,34     153 076,10    153 076,10  817 983,44    

 226 380,00    10 064,00   9 108,00 9 108,00  235 488,00    

 10 064,00    

Déport des groupes frigo et 
modifications des cloisons

MONTANT TOTAL 
HT + OPTIONS  7 310 521,10     424 714,97    -139 645,70 86 587,14   -53 058,56 405 798,00  7 682 177,51    
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