Dans le cadre des travaux de restrcuturation et d'extension de la grande salle de Chateau Rouge, 2 lots ont été attribués par anticipation, pour les prestations de désamiantage — démolition et de travaux préparatoires.Des preste

Les travaux ont démarré le 7 janvier 2019 pour une durée de 4 mois.

AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Chateau Rouge

MARCHE N° 18 BEB 16

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

mai 2019

° o Acception MONTANT INITIAL oz NOUVEAU MONTANT
N LOT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX | N° FTM MO Demande DU MARCHE HT Avenant précédent | TRAVAUX en MV | TRAVAUX EN PV | TOTAL PV ET MV DE MARCHE %
1 [DESAMIANTAGE BENEDETTI-GUELPA 259 854,73 48 109,52 355,00 _ 52 899,52 52 544,52 _ 360 508,77 38,73%
DEMOLITION travaux modificatifs Dépose des alvéoles 1-5 oui Modification de 41176,75
initialement conservées programme
Démolitions complémentaires 1-5 oui aléas chantier 11 722,77
Remise en service coffret SSI 1-5 oui aléas chantier 355,00
2 |FONDATIONS MONTESSUIT ET FILS 4 386 043,03
GROS OEUVRE
3 |MENUISERIES ALU CHOSSET- LUCHESSA 328 226,00
OCCULTATIONS
3A (METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA 362 978,48
4 |CLOISONS SARL SNPI 354 888,23
DOUBLAGES
4A |FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU 176 951,37
4B |PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION 107 942,38
5 [SOLS SOUPLES SOLS CONFORT 66 237,88
5A ([SOLS DURS BOUJON DENIS SA 34 987,27
FAIENCES
177 402,00
6 |MENUISERIE SAS SLMEF
6A (AGENCEMENT SARL MENUISART 80 414,43
PARQUET DE SCENE VTI 121 976,16
ASCENSEURS SAS ACAF 92 700,00
ELECTRICITE CFO-CFA ELTIS SARL 410 497,12
SSI
10 |GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR 1 059 345,16
11 |SERRURERIE MACHINERIE SAS TAMBE 751 728,00
TENTURE SCENIQUE
12 |TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE 320 000,00
EQUIPEMENTS SCENO
1
3 TECHNIQUES SNEF SA 327 194,10
ET TECHNOLOGIQUES
14 |TRAVAUX PREPARATOIRES BACCHETTI & FILS 89 983,51 5310,00 0,00 _ 0,00 0,00 95 293,51 5,90%
14 |[NETTOYAGE LPN 16 982,97
MONTANT TOTAL HT + OPTIONS LOTS ANTICIPES 9 526 332,82 53 419,52 355,00 _ 52 899,52 52 544,52 _ 9 578 877,34 0,55%
TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX Maodification de programme — demande MO 41 176,75
MOE oubli 8 523,02
MOE aléa de chantier 56 264,27
Transfert de prestation entre entreprises -
Contrdle technique -
TOTAL 105 964,04

Il est proposé de passer un avenant a :

BENEDETTI-GUELPA, pour un montant de 52 544,52 €HT (lot 1).

Le 6 novembre 2019,
Marie-Claire Louyot




