
VILLE D'ANNEMASSE 
PAC – Commande Publique 
 

 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Procès-verbal du mardi  12 novembre 2019 
 
 
OBJET : Avenants aux marchés de travaux pour la Restructuration et extension de la grande salle de 
Château Rouge 

Information et avis de la Commission d'Appel d'Offres sur des avenants supérieurs à 5% 
 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : 
 
Membres présents à voix délibérative: 
M. BOUCHER, Premier Adjoint, Président de séance 
Mme CUNY, Adjointe au Maire 
Mme BOUCHE, Conseillère municipale 
M. BURGNIARD, Conseiller municipal 
 
 
Membre absent invité à voix consultative : 
M. le Directeur de la DDPP (protection et sécurité du consommateur) 
M. LANGLOIS, Trésorier Principal 
 
Assistés de : 
Mme ISABELLA, Service Commande Publique 
M. VIEU, Service Commande Publique 
 
 
OBJET DE LA COMMISSION D'OFFRES : 

 

Dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de la grande salle de Château 
Rouge, des modifications du programme sont prévues pour le lot 1 Désamiantage - Démoli-
tion :  
- Modification du programme suite à un recours de l'architecte initial de la salle  
- finitions des démolitions sont effectuées  suite à la découverte d'édifices enterrées  
- finalisation pour le projet de reconstruction. 

 
L'avis de la présente commission est sollicité sur l'approbation d'un avenant supérieur à 5% pour le lot 
n°1.  
 
CONTENU DES AVENANTS : 
 
L'objet du présent avenant consiste notamment à prendre en compte un ensemble de modifications 
destinées à adapter le projet aux problématiques particulières recensées pendant les travaux, 
conformément au tableau récapitulatif ci-après annexé. 

 
MONTANTS DES AVENANTS : 
 
Avenant n°2 au lot n°1 désamiantage – démolition du marché de restructuration et d'extension de la 
grande salle de Château Rouge avec la société BENEDETTI GUELPA SAS  - Villa Corbin - 620 Avenue 
du mont Blanc  - 74190 PASSY 
Marché initial..........................................................         259 854.73 € H.T 
Pour mémoire avenant n°1 € HT..................................     48 109.52 € H.T 
Montant avenant n°2....................................................     52 544.52 € H.T 
Nouveau montant du marché ….............................         360 508.77 € H.T 
soit + 20.22 % par rapport au montant du marché initial. 

 



 
 
Le tableau récapitulatif des prestations supplémentaires est détaillé dans le rapport ci-après annexé. 
 
AVIS DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : 
 
Après avoir entendu le rapport du service bâtiments, les membres de la commission d'appel d'offres 
rendent à l'unanimité un avis favorable sur l'approbation de l’avenant mentionné ci-dessus. 
 
BILAN FINAL : 
Marché initial..........................................................         259 854.73 € H.T 
Pour mémoire avenant n°1 € HT..................................     48 109.52 € H.T 
Montant avenant n°2....................................................     52 544.52 € H.T 
Nouveau montant du marché ….............................         360 508.77 € H.T 
soit + 20.22 % par rapport au montant du marché initial. 
 
 
 
 
       Annemasse, le 12 novembre 2019 
 
 
 
 
     
PJ : tableau de présentation et feuille de présence 



N° LOT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX N° FTM
Acception

MO
Demande

MONTANT INITIAL

DU MARCHE HT
Avenant précédent TRAVAUX en MV TRAVAUX EN PV TOTAL PV ET MV

NOUVEAU MONTANT

DE MARCHE
%

1 DESAMIANTAGE BENEDETTI-GUELPA  259 854,73    48 109,52 355 52 899,52   52 544,52    360 508,77    38,73%

DEMOLITION travaux modificatifs
Dépose des alvéoles 

initialement conservées
1-5 oui

Modification de 

programme 
 41 176,75    

Démolitions complémentaires 1-5 oui aléas chantier  11 722,77    

Remise en service coffret SSI 1-5 oui aléas chantier  355,00    

2 FONDATIONS MONTESSUIT ET FILS  4 386 043,03    

GROS OEUVRE
3 MENUISERIES ALU CHOSSET- LUCHESSA  328 226,00    

OCCULTATIONS

3A METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA  362 978,48    

4 CLOISONS SARL SNPI  354 888,23    

DOUBLAGES

4A FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU  176 951,37    

4B PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION  107 942,38    

5 SOLS SOUPLES SOLS CONFORT  66 237,88    

5A SOLS DURS BOUJON DENIS SA  34 987,27    

FAIENCES

 177 402,00    
6 MENUISERIE SAS SLMEF

6A AGENCEMENT SARL MENUISART  80 414,43    

7 PARQUET DE SCENE VTI  121 976,16    

8 ASCENSEURS SAS ACAF  92 700,00    

9 ELECTRICITE CFO-CFA ELTIS SARL  410 497,12    

SSI

10 GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR  1 059 345,16    

11 SERRURERIE MACHINERIE SAS TAMBE  751 728,00    

TENTURE SCENIQUE

12 TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE  320 000,00    

13
EQUIPEMENTS SCENO 

TECHNIQUES
SNEF SA  327 194,10    

ET TECHNOLOGIQUES

14 TRAVAUX PREPARATOIRES BACCHETTI & FILS  89 983,51    5 310,00 0 0,00   0,00 95 293,51   5,90%

14 NETTOYAGE LPN  16 982,97    

MONTANT TOTAL HT + OPTIONS LOTS ANTICIPES  9 526 332,82     53 419,52    355 52 899,52   52544,52  9 632 296,86    1,11%

TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX  41 176,75    

 8 523,02    

 56 264,27    

-    

 - 

 105 964,04    

BENEDETTI-GUELPA, pour un montant de 52 544,52 €HT (lot 1).

 MOE aléa de chantier

 Transfert de prestation entre entreprises

 Contrôle technique

 TOTAL

Il est proposé de passer un avenant à :

- Modification du programme suite à un recours de l'architecte initial de la salle

- finitions des démolitions sont effectuées  suite à la découverte d'édifices enterrées

- finalisation pour le projet de reconstruction

 Modification de programme – demande MO

 MOE oubli

AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Château Rouge

MARCHE N° 18 BEB 16

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

novembre 2019

Des modifications du programme sont prévues pour le lot 1 DESAMIANTAGE – DEMOLITION  :




