VILLE D'ANNEMASSE
PAC — Commande Publigue

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Proces-verbal du mardi 12 novembre 2019

OBJET : Avenants aux marchés de travaux pour la Restructuration et extension de la grande salle de
Chéateau Rouge
Information et avis de la Commission d'Appel d'Offres sur des avenants supérieurs a 5%

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :

Membres présents & voix délibérative:

M. BOUCHER, Premier Adjoint, Président de séance
Mme CUNY, Adjointe au Maire

Mme BOUCHE, Conseillére municipale

M. BURGNIARD, Conseiller municipal

Membre absent invité & voix consultative :
M. le Directeur de la DDPP (protection et sécurité du consommateur)
M. LANGLOIS, Trésorier Principal

Assistés de :
Mme ISABELLA, Service Commande Publique
M. VIEU, Service Commande Publique

OBJET DE LA COMMISSION D'OFFRES :

Dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de la grande salle de Chateau
Rouge, des modifications du programme sont prévues pour le lot 1 Désamiantage - Démoli-
tion :

- Modification du programme suite a un recours de l'architecte initial de la salle

- finitions des démolitions sont effectuées suite a la découverte d'édifices enterrées

- finalisation pour le projet de reconstruction.

L'avis de la présente commission est sollicité sur I'approbation d'un avenant supérieur a 5% pour le lot
n°l.

CONTENU DES AVENANTS :

L'objet du présent avenant consiste notamment a prendre en compte un ensemble de maodifications
destinées a adapter le projet aux problématiques particulieres recensées pendant les travaux,
conformément au tableau récapitulatif ci-aprés annexé.

MONTANTS DES AVENANTS :

Avenant n°2 au lot n°1 désamiantage — démolition du marché de restructuration et d'extension de la
grande salle de Chateau Rouge avec la société BENEDETTI GUELPA SAS - Villa Corbin - 620 Avenue
du mont Blanc - 74190 PASSY

March@é initial.............evveeeeiiiiiiiiiiieee e 259 854.73 € H.T
Pour mémoire avenant n®1 € HT.........ccooviiiiveiieiiiinnnnen. 48 109.52 € H.T
Montant avenant N°2.........ccoovvvieeeiiieeeiiieeee e, 52 54452 € H.T
Nouveau montantdu marché ..............cccevvvvvnnnnnnn. 360 508.77 € H.T

soit + 20.22 % par rapport au montant du marché initial.



Le tableau récapitulatif des prestations supplémentaires est détaillé dans le rapport ci-aprés annexé.

AVIS DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :

Aprés avoir entendu le rapport du service batiments, les membres de la commission d'appel d'offres
rendent a l'unanimité un avis favorable sur I'approbation de I'avenant mentionné ci-dessus.

BILAN FINAL :

Marché initial.............eeveeeiiiiiiiiiii e 259 854.73 € H.T
Pour mémoire avenant n®1 € HT........ccooooivvveiieeiennenn, 48 109.52 € H.T
Montant avenant N°2.........cooivvieiiiiiieeiiieeeeee e, 52 54452 €H.T
Nouveau montantdumarché ............ccveeeeereennen. 360 508.77 € H.T

soit + 20.22 % par rapport au montant du marché initial.

Annemasse, le 12 novembre 2019

PJ : tableau de présentation et feuille de présence



Des modifications du programme sont prévues pour le lot 1 DESAMIANTAGE — DEMOLITION :
- Modification du programme suite & un recours de l'architecte initial de la salle

- finitions des démolitions sont effectuées suite a la découverte d'édifices enterrées

- finalisation pour le projet de reconstruction

AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Chateau Rouge
MARCHE N° 18 BEB 16
RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT

novembre 2019

= Acception MONTANT INITIAL & NOUVEAU MONTANT
N° LoT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX | N° FTM MO Demande DU MARCHE HT Avenant précédent | TRAVAUX en MV | TRAVAUX EN PV | TOTAL PV ET MV DE MARCHE %
1 |DESAMIANTAGE BENEDETTI-GUELPA 259 854,73 48 109,52 355 52 899,52 52 544,52 360 508,77 38,73%
DEMOLITION travaux modificatifs D égose des alvéoles . 1-5 oui Modification de 41176,75
initialement conservées proaramme
Démolitions 1-5 oui aléas chantier 11722,77
en service coffret SSI 1-5 oui aléas chanti 355,00
2 |[FONDATIONS MONTESSUIT ET FILS 4 386 043,03
GROS OEUVRE
3 |MENUISERIES ALU CHOSSET- LUCHESSA 328 226,00
OCCULTATIONS
3A |METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA 362 978,48
4 |CLOISONS SARL SNPI 354 888,23
DOUBLAGES
4A |FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU 176 951,37
4B |PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION 107 942,38
5 |SOLS SOUPLES SOLS CONFORT 66 237,88
5A |SOLS DURS BOUJON DENIS SA 34 987,27
FAIENCES
177 402,00
6 |MENUISERIE SAS SLMEF
6A |AGENCEMENT SARL MENUISART 80 414,43
7 |PARQUET DE SCENE VTI 121 976,16
8 |ASCENSEURS SAS ACAF 92 700,00
9 |ELECTRICITE CFO-CFA ELTIS SARL 410 497,12
SSI
10 (GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR 1 059 345,16
11 [SERRURERIE MACHINERIE SAS TAMBE 751 728,00
TENTURE SCENIQUE
12 |TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE 320 000,00
EQUIPEMENTS SCENO
13
TECHNIOUES SNEF SA 327 194,10
ET TECHNOLOGIQUES
14 [TRAVAUX PREPARATOIRES BACCHETTI & FILS 89 983,51 5 310,00 [} 0,00 0,00 95 293,51 5,90%
14 |NETTOYAGE LPN 16 982,97
‘MONTANT TOTAL HT + OPTIONS LOTS ANTICIPES 9526 332,82 53 419,52 355 ‘ 52 899,52 52544,52 9 632 296,86 1,11%
TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX Modification de programme — demande MO 41 176,75
MOE oubli 8523,02
MOE aléa de chantier 56 264,27
Transfert de prestation entre entreprises -
Contrdle technique -
TOTAL 105 964,04

Il est proposé de passer un avenant a:

BENEDETTI-GUELPA, pour un montant de 52 544,52 €HT (lot 1).




VILLE D'ANNEMASSE

PAC — Commande Publiqgue

Commission Achats et Appel d’Offres
Mardi 12 novembre 2019 - 14h00

Feuille de présence

NOM, Prénom

Qualité

M. BOUCHER

Premier Adjoint
Président de séance

Mme LACHENAL

Adjointe au Maire

Mme CUNY

Adjointe au Maire

M. BURGNIARD

Conseiller Municipal

Mme BOUCHE

Conseillere Municipale

M. GACONNET

Conseiller Municipal

M. le Directeur

Direction Départementale de la
Protection des Populations

M. LANGLOIS

Trésorier Principal
d'Annemasse




