AVENANT A UN MARCHE DE TRAVAUX
Restructuration et extension de la grande salle de Chateau Rouge

MARCHE N° 18 BEB 16
RAPPORT DE PRESENTATION D’UN AVENANT

janvier 2020

Les travaux de restructuration et d'extension de la grande salle de Chateau Rouge ont été attribués au travers d’une consultation comprenant 20 lots. Les travaux ont démarré le 7 janvier 2019 pour une durée de 23 mois.

La conduite du chantier génére des modifications de prestations pour les lots :

- lot 2 FONDATIONS — GROS OEUVRE
- lot 8 ASCENSEURS.

Les évolutions par lot, et a I'échelle de I'opération, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

MONTANT INITIAL

TRAVAUX EN

TOTAL PV ET

NOUVEAU MONTANT

o o Acception A
N LoT ENTREPRISE DESIGNATION DES TRAVAUX | N°FTM MO Demande DU MARCHE HT Avenant précédent |TRAVAUX en MV| PV MV DE MARCHE %
1 |DESAMIANTAGE DEMOLITION BENEDETTI-GUELPA 259 854,73 100 654,04 360 508,77 38,73%
2 |FONDATIONS GROS OEUVRE MONTESSUIT ET FILS 4 386 043,03 -1607,47 3147945 29 871,98 4415 915,01 0,68%
i":ﬁ'ﬁ‘zfeﬁi’:s“e' droites dans | 5 4 oui oubli MOE 199597 199597
traitement et évacuation d'une " "
gaine de ventilation existante 22 oui aléas de chantier| 1 380,00 1 380,00
Dévoiement du réseau 1 "
d'éclairage extérieur 23 oul oubli MOE 294330 2943,30
ICaniveau de chauffage oui oubli MOE 6 300,00 6 300,00
2-5
'Sondages oui aléas de chantier| 2280,00 2280,00
c"'rfadr:ﬁ:f“°" panneaux de 26 oui oubli MOE 1980,00 1980,00
Travaux modificatifs Béton complémentaire 27 oui aléas de chantier| 8504,37 8504,37
/Ajout d'une chambre de tirage
pour passage des réseaux oui oubli MOE 585,00 585,00
électriques scénographiques
Modification de la pente du . "
lauvent zone accés administratif oul oubli MOE 121416 1214,16
Remplacement de I'étanchéité 28
par protection gravillonnée non aléas de chantier| -1607,47 -1607,47
visible
Modification fonds de fosse gaine|
ascenseur — création d'un massif oui aléas de chantier| 1310,71 1310,71
béton
::ﬁ:;g«;:igauage classiqueen | g4 oui |aléas de chantier| 298594 2985,94
3 |MENUISERIES ALU OCCULTATIONS CHOSSET- LUCHESSA 328 226,00
3A |METALLERIE CHOSSET- LUCHESSA 362 978,48
4 |CLOISONS DOUBLAGES SARL SNPI 354 888,23
4A |FAUX PLAFONDS SAS NEBIHU 176 951,37
4B |PEINTURES ARC EN CIEL DECORATION 107 942,38
5 |SOLS SOUPLES SOLS CONFORT 66 237,88
5A SOLS DURS - FAIENCES BOUJON DENIS SA 34 987,27
6 |MENUISERIE SAS SLMEF 177 402,00
6A |AGENCEMENT SARL MENUISART 80 414,43
7 |PARQUET DE SCENE vTI 121 976,16
8 |ASCENSEURS SAS ACAF 92 700,00 -16 200,00 4 057,20 -12 142,80 80 557,20 -13,10%
/Ajout de fers supplémentaires . . Oubli MOEet
" dans la gaine de I'ascenseur 81 out aléas de chantier| 4057,20 405720
Travaux modificatifs
Suppression élévateur pour PMR | 8-2 oui Modification du 16 200,00 16 200,00
programme
9 |ELECTRICITE CFO-CFA-SSI ELTIS SARL 410 497,12
10 |GVCD GTC PLOMBERIE AQUATAIR 1059 345,16
'SERRURERIE MACHINERIE
1" TENTURE SCENIQUE SAS TAMBE 751 728,00
12 [TRIBUNES FAUTEUILS SAMIA DEVIANNE 320 000,00
EQUIPEMENTS SCENO TECHNIQUES ET
13 |rECHNOLOGIQUES SNEF SA 327 194,10
14 |GROS (EUVRE BACCHETTI & FILS 89 983,51 5310,00 95 293,51 5,90%
15 |NETTOYAGE LPN 16 982,97
MONTANT TOTAL HT + OPTIONS 9 526 332,82 105 964,04 -17 807,47 35 536,65 17 729,18 9 650 026,04 1,30%
Il est proposé de conclure un avenant aux marchés des entreprises : TOTAL PAR IMPUTATION DES TRAVAUX
- MONTESSUIT ET FILS, lot 2, pour un montant de 29 871,98 HT, correspondant & une augmentation de 0,68% du lot,
- SAS ACAF, lot 8, pour un montant de -12 142,80 € HT, correspondant & une diminution de 13,10% du lot. de progl - MO 24 976,75
Compte tenu de cet avenant, ainsi que de ceux déja conclus, 'opération présente une évolution de +1,30 % du montant contractuel initial. MOE oubli 25 570,05
Aléa de chantier 73 146,42
Le 31 janvier 2020 Transfert de prestation entre entreprises
Marie-Claire Louyot Contrdle technique
TOTAL 123 693,22
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